

**CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL ASISTENCIAL,
UNIDAD EJECUTORA 1407-405-REGION LORETO - HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE
YURIMAGUAS, EN LA SEXAGESIMA NOVENA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DE LA
LEY N° 31638**

N°	CONVOCATORIA	FECHA Y HORA	AREA RESPONSABLE
1	Conformación de la Comisión de Nombramiento.	Del 05 de Junio de 2023	Dirección Ejecutiva
2	Remisión de Resolución de Conformación de la Comisión de Nombramiento.	El 06 de Junio de 2023	Dirección Ejecutiva
3	Publicación de la Convocatoria en el Portal WEB Institucional y Portal de Transparencia estándar del Hospital II-2 Santa Gema de Yurimaguas.	Del 07 al 12 de Junio de 2023	Comisión
4	Presentación de solicitudes de nombramiento al Hospital II-2 Santa Gema de Yurimaguas.	Del 13 al 19 de Junio de 2023	Postulante
5	Verificación y Evaluación de condiciones, requisitos y documentos.	Del 13 al 26 de Junio de 2023	Comisión
6	Listado de Aptos y No Aptos.	El 26 de Junio de 2023	
7	Publicación de resultados en orden de prelación.	Del 27 al 28 de Junio de 2023	Comisión
8	Presentación de Recursos de Reconsideración.	El 29 de Junio de 2023	Postulante
9	Absolución de Recursos de Reconsideración.	El 30 de Junio de 2023	Comisión
10	Publicación de resultados de absolución de recursos de Reconsideración.	El 03 de Julio de 2023	Comisión
11	Presentación del Recurso de Apelación.	El 04 de Julio de 2023	Postulante
12	Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR.	Del 05 al 06 de Julio de 2023	Comisión
13	Publicación de Resultados Finales de Aptos en orden de prelación.	El 04 de Julio de 2023	Comisión
14	Elaboración del Informe Final del Proceso de Nombramiento.	Del 05 al 07 de Julio de 2023	Comisión
15	Emisión de Resolución de aprobación.	El 10 de Julio de 2023	Dirección Ejecutiva
16	Remisión de Resolución a la Comisión Central.	El 10 de Julio de 2023	Dirección Ejecutiva
17	Resolución con listado de Aptos y No Aptos.	El 10 de Julio de 2023	Dirección Ejecutiva
18	CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL.	Del 10 de Julio AL 01 de Setiembre de 2023	RR.HH.
19	Asistencia técnica para la formulacion del CAP-P.	El 10 de Julio de 2023	MINSA; SERVIR
20	Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar).	Del 10 al 19 de Julio de 2023	RR.HH.
21	Remisión de propuesta de CAP -P ante SERVIR.	Del 20 al 21 de Julio de 2023	Dirección Ejecutiva
22	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P.	Del 24 de Julio al 29 de Agosto de 2023	SERVIR
23	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA Y OR. GERESA).	Del 30 de Agosto al 01 de Setiembre de 2023	PLIEGO
24	CAP. Provisional aprobado.	El 04 de Setiembre de 2023	PLIEGO
25	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL	Del 30 de Agosto al 21 de Noviembre de 2023	
26	Asistencia técnica para la formulacion del PAP.	El 30 de Agosto de 2023	MEF- MINSA
27	Formulación del PAP con el 20% para el nombramiento 2023.	El 30 de Agosto al 11 de Setiembre de 2023	Dirección Ejecutiva
28	Remisión de la propuesta de PAP ante la DGGFRH.	Del 12 al 13 de Setiembre de 2023	Dirección Ejecutiva
29	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP.	Del 14 de Setiembre al 15 de Noviembre de 2023	MEF
30	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA Y OR. GERESA).	Del 16 al 21 de Noviembre de 2023	PLIEGO
31	NOMBRAMIENTO	Del 16 al 28 de Noviembre de 2023	
32	Creación de codigos AIRHSP (Se realiza de oficio)	Del 16 al 24 de Noviembre de 2023	MEF
33	Emisión de las Resoluciones de Nombramiento	Del 27 al 28 de Noviembre de 2023	Dirección Ejecutiva


GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
V°B°
PRESIDENTE
OBST. VICENTE VALENTIN MARIANO
DIRECTOR ADJUNTO H.S.G.Y.
N° 24748